Bitácora de Trabajo - Semana 3			
Art City Tour: desarrollo de plataforma web			
Nombre:	Fabrizio Ferreto		
Tarea	**Descripción**	**Fecha**	**Tiempo**
Reunión de equipo	**Selección de proyecto**	**Lunes 08/08**	**45 min**
Reunión de equipo	**Planeamiento de la elaboración del Project charter**	**Martes 09/08**	**1h**
Project Charter	**Realización de Secciones d, e y f**	**Miércoles 10/08**	**50 min**