Bitácora de Trabajo - Semana 9			
Art City Tour: desarrollo de plataforma web			
Nombre:	Yerling Pérez Álvarez		
Tarea	**Descripción**	**Fecha**	**Tiempo**
Reunión de equipo	Reunión de equipo para coordinar la realización de los documentos: manual de usuario e informe de ejecución de pruebas.	19/09/2022	40min
Finalización del SAD	Finalización de secciones faltantes del SAD.	20/09/2022	45min
Finalización del plan de pruebas	Finalización de secciones faltantes del plan de pruebas.	20/09/2022	30min
Ejecución de pruebas	Ejecución de las pruebas de ejecución de la plataforma.	22/09/2022	1h 30
Realización del manual de usuario	Realización del manual de usuario de la primera iteración.	23/09/2022	2h
Realización del informe de ejecución de pruebas	Realización del informe de ejecución de las pruebas de la primera iteración de la plataforma.	23/09/2022	1h
Desarrollo del backend	Desarrollo de distintos CRUDs del backend del proyecto.	19/09/2022 al 22/09/2022	20h
Reunión de equipo	Reunión de equipo para verificación del funcionamiento del sistema desarrollado	22/09/2022	1h
Reunión con el cliente	Reunión de revisión para la aprobación de iteración con el cliente del proyecto el Sr. Henry Bastos	23/09/2022	1h