## Bitácora de Trabajo - Semana 7

## Art City Tour: desarrollo de plataforma web

Nombre:	Fabrizio Ferreto Saborío		
Tarea	Descripción	Fecha	Tiempo
Reunión de equipo	Reunión del equipo para coordinar los pasos pendientes y siguientes del proyecto. Realizar la nueva propuesta de actualización del listado de casos de uso. Replantear el cronograma.	05/09/2022	2h 30 min
Reunión de equipo	Reunión para planear y distribuir la realización del documento ERS.	06/09/2022	1h
Realización del ERS	Realización de distintas secciones del documento ERS.	07/09/2022	1h 30 min
Creación de la base de Datos	Creación de la base de datos necesaria para la iteración 1	07/09/2022	4h