Bitácora de Trabajo - Semana 7

Art City Tour: desarrollo de plataforma web

Nombre:

Nombre.			
Tarea	Descripción	Fecha	Tiempo
Reunión de equipo	Reunión del equipo para coordinar los pasos pendientes y siguientes del proyecto. Realizar la nueva propuesta de actualización del listado de casos de uso. Replantear el cronograma.	05/09/2022	2h 30 min
Reunión de equipo	Reunión para planear y distribuir la realización del documento ERS.	06/09/2022	1h
Actualización del Documento de Visión	Corrección del Documento de Visión.	07/09/2022	45 min
Realización del ERS	Realización de distintas secciones del documento ERS.	07/09/2022	1h 30 min
Set Up proyectos	Se configuraron detalles de los proyectos	8/09/2022	30min
Cambios en el diseño	Se habló con las diseñadoras para solicitar el prototipo de la nueva parte y la parte móvil	5/09/2022	30min