## Bitácora de Trabajo - Semana 11

## Art City Tour: desarrollo de plataforma web

Nombre: Fabrizio Ferreto Saborío		
Descripción	Fecha	Tiempo
Coordinación de la realización del documento SAD. Y verificación del progreso de la realización de la plataforma.	3/10/2022	2h
Realización de distintas secciones del SAD de la segunda iteración.	5/10/2022	45min
Desarrollo de los casos de uso de la segunda iteración	3/10/2022 al 7/10/2022	15h
	Descripción  Coordinación de la realización del documento SAD. Y verificación del progreso de la realización de la plataforma.  Realización de distintas secciones del SAD de la segunda iteración.  Desarrollo de los casos de uso de la segunda	Descripción  Coordinación de la realización del documento SAD. Y verificación del progreso de la realización de la plataforma.  Realización de distintas secciones del SAD de la segunda iteración.  Desarrollo de los casos de uso de la segunda  Fecha 3/10/2022  3/10/2022