Bitácora de Trabajo - Semana 9

Art City Tour: desarrollo de plataforma web

| Nombre: | Fabrizio Ferreto Saborío | | |
|---|--|-----------------------------|----------|
| Tarea | Descripción | Fecha | Tiempo |
| Reunión de equipo | Reunión de equipo para coordinar la realización de los documentos: manual de usuario e informe de ejecución de pruebas | 19/09/2022 | 40min |
| Finalización del SAD | Finalización de secciones faltantes del SAD | 21/09/2022 | 1h |
| Finalización del plan de pruebas | Finalización de secciones faltantes del plan de pruebas | 21/09/2022 | 1h |
| Ejecución de pruebas | Ejecución de las pruebas de ejecución de la plataforma. | 22/09/2022 | 1h 30min |
| Realización del informe de ejecución de pruebas | Realización del informe de ejecución de las pruebas de la primera iteración de la plataforma | 23/09/2022 | 45min |
| Desarrollo del backend | Desarrollo de distintos CRUDs del backend del proyecto | 19/09/2022 al 22/09/2022 | 24h |
| Reunión de equipo | Reunión de equipo para verificación del funcionamiento del sistema desarrollado | 22/09/2022 | 1h |
| Reunión con el cliente | Reunión de revisión para la aprobación de iteración con el cliente del proyecto el Sr. Henry Bastos | 23/09/2022 | 1h |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |