Bitácora de Trabajo - Semana 6

Art City Tour: desarrollo de plataforma web

Nombre:	Fabrizio Ferreto			
Tarea	Descripción	Fecha	Tiempo	
Reunión de equipo	Discusión de posibles nuevos requerimientos y cambios en el cronograma Planeamiento del inicio del desarrollo del software	29/08	1h	
Creación de Base de Datos	Creación de la BD para la iteración 1	30/08	1h	
Reunión de equipo	Reunión de equipo para plantear un nuevo cronograma de acuerdo con la situación actual del proyecto.	02/09/2022	45 min	
Reunión de requerimientos	Reunión con el encargado Henry Bastos para discutir cambios en los requerimientos	02/09/2022	1h	