## Bitácora de Trabajo - Semana 7

## Art City Tour: desarrollo de plataforma web

Nombre: Yerling Pérez Álvarez			
Tarea	Descripción	Fecha	Tiempo
Reunión de equipo	Reunión del equipo para coordinar los pasos pendientes y siguientes del proyecto. Realizar la nueva propuesta de actualización del listado de casos de uso. Replantear el cronograma.	05/09/2022	2h 30 min
Actualización del Project Charter	Traducción y corrección del Project Charter.	06/09/2022	1h
Reunión de equipo	Reunión para planear y distribuir la realización del documento ERS.	06/09/2022	1h
Actualización del Documento de Visión	Corrección del Documento de Visión.	07/09/2022	45 min
Realización del ERS	Realización de distintas secciones del documento ERS.	07/09/2022	1h 30 min
Corrección de detalles del ERS	Se corrigió algunos detalles pequeños del documento ERS.	09/09/2022	15 min