## Bitácora de Trabajo - Semana 8

## Art City Tour: desarrollo de plataforma web

Nombre: Fabrizio Ferreto Saborío			
Tarea	Descripción	Fecha	Tiempo
Organización del proyecto	Organización y distribución de las funciones del Backend entre los miembros del equipo	11/09/2022	1h
Configuración del proyecto	Configuración del proyecto en la máquina	12/09/2022	1h
Reunión de equipo	Reunión para coordinar y organizar la realización de los documentos de plan de pruebas y SAD.	13/09/2022	1h
Plan de pruebas	Realización de algunas secciones del documento plan de pruebas.	15/09/2022	1h 30min
SAD	Realización de algunas secciones del documento SAD	15/09/2022	1h 30min